

Programme de travaux sous maitrise d'ouvrage CCVS

	FICHE ACTION	OPERATIONS		QUANTITE / LINEAIRE	COÛTS (TTC) N - N+4 (5 ans)
ENTRETIEN	E1	GESTION DES EMBACLES	Réserve prévisionnelle		
	E2	FAUCARDAGE DE LA VEGETATION AQUATIQUE			
	E3	SCARIFICATION		2470 m²	8 650,00 €
	E4	GESTION DES RIPISYLVES	Entretien des secteurs accessibles	970 m²	
			Entretien des plantations		2 375,00 €
			Emondage de saules têtards		
			Débroussaillage		
			Recépage		
	E5	GESTION DE LA RENOUÉE DU JAPON	Fauche	100 m²	6 000,00 €
		GESTION DU RAT MUSQUE	Piégeage	400m	400,00 €
SOUS TOTAL ENTRETIEN (TTC)					17 425,00 €

	FICHE ACTION	OPERATIONS		QUANTITE / LINEAIRE	COÛTS (HT) N - N+4 (5 ans)
RESTAURATION	A1	RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ HYDRO-ÉCOLOGIQUE	Etude avec modélisation		
			Etude sans modélisation		
	A2	RESTAURATION DE LA DYNAMIQUE FLUVIALE		395m	60 750,00 €

	A3	DIVERSIFICATION DES HABITATS	Recharges granulométriques	500 m²	12 900,00 €
			Restauration de la ripisylve		
			Plantations	100 sujets	1 100,00 €
			Reconversion d'alignements		
			Réouverture du milieu	900m	61 500,00 €
	A4	PROTECTIONS RAPPROCHEES DU COURS D'EAU	Clôtures		
			Abreuvoirs		
	A5	PROTECTIONS DE BERGE	Techniques végétales		
			Enrochements végétalisés		
			Techniques du génie civil	Tunage sur 145m	42 200,00 €
	A6	COLMATAGE DE BRECHES	Colmatage par craie compactée		
	A7	GESTION DE LA RENOUÉE DU JAPON	Bâchage et plantation	100 m²	5 000,00 €
	A8	RESTAURATION DU LIBRE ECOULEMENT	Dévasement	0	0,00 €
	SOUS TOTAL AMENAGEMENT (HT)			183 450,00 €	
	SOUS TOTAL AMENAGEMENT (TTC)			220 140,00 €	
TOTAL PLAN DE GESTION (TTC sur 5 ans)			237 565,00 €		

Programmation et dépenses annuelles de la CCVS (hors financements)

Coûts TTC CCVS	N	N+1	N+2	N+3	N+4	TOTAL
ENTRETIEN (TTC)	3 485,00 €	3 485,00 €	3 485,00 €	3 485,00 €	3 485,00 €	17 425,00 €
AMENAGEMENT (TTC)	79 680,00 €	43 440,00 €	38 160,00 €	6 120,00 €	52 740,00 €	220 140,00 €
TOTAL ANNUEL (TTC)	83 165,00 €	46 925,00 €	41 645,00 €	9 605,00 €	56 225,00 €	237 565,00 €

Identification des financements et reste à charge quinquennal à la CCVS

					Taux de financement				Part résiduelle du Maître d'ouvrage	
FICHE ACTION	OPERATIONS			COÛTS (TTC) N - N+4 (5 ans)	AEA P	CR	CD	CCVS		
ENTRETIEN	E1	GESTION DES EMBACLES				0%15%15%70%70,00%				
	E2	FAUCADAGE DE LA VEGETATION AQUATIQUE								
	E3	SCARIFICATION		2470 m²	8 650,00 €					
	E4	GESTION DES RIPISYLVES	Entretien des secteurs accessibles							
			Entretien des plantations	970m²	2 375,00 €					
			Emondage de saules têtards							
			Débroussaillage							
			Recépage							
	E5	GESTION DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES	Piégeage rat musqué	400m	400,00 €					
			Fauche de la renouée du Japon	100m²	6 000,00 €					
SOUS TOTAL ENTRETIEN (TTC)					17 425.00 €	0 €	2 614 €	2 614 €	12 198 €	12 197,50 €

	FICHE ACTION	OPERATIONS			COÛTS (HT) N - N+4 (5 ans)	Taux de financement				Part résiduelle du Maître d'ouvrage
						AEA P	CR	CD	CCV S	
RESTAURATION	A1	RESTAURATION DE LA CONTNUITE HYDRO- ECOLOGIQUE				50%	15 %	15 %	20%	0,00 €
	A2	RESTAURATION DE LA DYNAMIQUE FLUVIALE	Création de sinuosité / reprofilage	395m	60 750,00 €	50%	15 %	15 %	20%	12 150,00 €
	A3	DIVERSIFICATIO N DES HABITATS	Ouverture du milieu	900m fossé de Méricourt- l'Abbé	61 500,00 €	0%	0%	0%	100 %	61 500,00 €
			Restauration de la ripisylve			50%	15 %	15 %	20%	2 800,00 €
			Plantations	100 sujets	1 100,00 €					
			Reconversion d'alignements de peupliers							
			Recharges granulométriques	500 m²	12 900,00 €					
	A4	PROTECTIONS RAPPROCHEES DU COURS D'EAU	Clôtures			50%	15 %	15 %	20%	0,00 €
			Abreuvoirs							
			Révisions de l'existant							
	A5	PROTECTIONS DE BERGE	Techniques végétales			50%	15 %	15 %	20%	0,00 €
			Techniques végétales (enrochements végétalisés)			50%	0%	15 %	35%	0,00 €
			Techniques du génie civil	Tunage sur 145m	42 200,00 €	0%	0%	15 %	85%	35 870,00 €
	A6	COLMATAGE DE BRECHES	Réserve prévisionnelle			0%	0%	15 %	85%	0,00 €

	A7	GESTION DE LA RENOUÉE DU JAPON	Bachage et plantations	100 m²	5 000,00 €	50%	15 %	15 %	20%	1 000,00 €
	A8	GESTION DES ATTERRISSMENTS	Retrait des atterrissements			0%	0%	15 %	85%	0,00 €
	SOUS TOTAL AMENAGEMENT (HT)				183 450,00 €					113 320,00 €
	SOUS TOTAL AMENAGEMENT (TTC)				220 140,00 €					135 984,00 €
	TOTAL PLAN DE GESTION (TTC sur 5 ans)				237 565,00 €					148 181,50 €

Programmation et dépenses annuelles de la CCVS (avec financements)

<i>Part résiduelle CCVS</i>	N	N+1	N+2	N+3	N+4	TOTAL
ENTRETIEN (TTC)	2 439,50 €	2 439,50 €	2 439,50 €	2 439,50 €	2 439,50 €	12 197,50 €
AMENAGEMENT (TTC)	74 976,00 €	35 988,00 €	7 632,00 €	1 224,00 €	16 164,00 €	135 984,00 €
TOTAL ANNUEL (TTC)	77 415,50 €	38 427,50 €	10 071,50 €	3 663,50 €	18 603,50 €	148 181,50 €